



Rivas Vaciamadrid

**CONSTRUCCIÓN DE 204
VIVIENDAS, TRASTEROS Y
GARAJE EN LA PARCELA RC-16
DE LA URBANIZACIÓN CRISTO
DE RIVAS**

INFORME 6

BOLETÍN INFORMATIVO

Albañilería: Se ha finalizado la ejecución de la fachada de ladrillo visto, así como el aislamiento y trasdosado de la misma. Igualmente se han colocado todos los vierteaguas de las ventanas.

La tabiquería interior se encuentra ejecutada en el 75% de las viviendas y el tendido de yeso en el 25 %.

Se están iniciando los trabajos de alicatado de baños y cocinas.

Aislamiento e impermeabilización: Se está ejecutando el aislamiento térmico de las plantas de cubierta así como su formación de pendientes e impermeabilización.

Igualmente se está instalando el aislamiento térmico y acústico en la medianera entre viviendas y separación con zonas comunes.

El aislamiento de la fachada ha sido finalizado.

Instalaciones: Se están realizando en el interior de las viviendas las instalaciones de fontanería, saneamiento, calefacción, electricidad, telecomunicaciones y calidad de aire. Su ejecución es de forma escalonada según se va ejecutando la tabiquería interior.



Rivas Vaciamadrid

Carpintería exterior: Se han colocado los precercos y en breve se iniciará la colocación de las ventanas y puertas exteriores de aluminio.

Trasteros: Los trasteros se encuentran finalizados a nivel de albañilería y de instalaciones.

Garaje: Se ha finalizado con los trabajos de albañilería y la instalación de electricidad. Se están realizando las instalaciones de extracción, ventilación y protección contra incendios.

Control de Calidad y Varios: Se continúan realizando los ensayos de los materiales que se están utilizando en obra para el cumplimiento del Plan de Control de Calidad.

Seguridad y Salud: Se siguen cumpliendo con las medidas necesarias tanto individuales como colectivas en cuanto Seguridad y Salud se refiere.

Gestión de residuos: Se continua llevando a cabo el seguimiento del plan de gestión de residuos de la obra en cuanto a la separación y reciclado de los distintos materiales.

14 de Enero de 2010.



Rivas Vaciamadrid





Rivas Vaciamadrid





Rivas Vaciamadrid





Rivas Vaciamadrid

