



- Obras** →
- Negro:** No solicitada
 - Verde:** Solicitada
 - Azul:** Concedida
 - Rojo:** Inicio concedido
- 1ª Ocupación** →
- Marrón:** Solicitada
 - Morado:** Concedida



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 1)

Parcela: **A16 LARES DEL SUR SDAD COOP MADRILEÑA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000393/2009 22/04/2009	22/04/2009	05/05/2009	24/07/2009	18/01/2010	10/02/2010	000216/2009 22/04/2009			04/08/2009	18/01/2010	11/02/2010		14/04/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
31/10/2011		31/10/2011	03/11/2011		02/08/2013 000468/20	02/08/2013	15/10/2013	26/09/2013	11/10/2013		18/10/2013		
(11) Observaciones : 158 VPPL													

- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3.
- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 1)

Parcela: **B1 CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA SL**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>				<i>Pliego / Concurso</i>
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)	<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)	<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000501/2012	12/11/2012	21/11/2012	10/12/2012	20/12/2012	—				
09/08/2012									
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>				
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)	<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)	<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)	<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
	25/02/2013		08/08/2014	30/10/2014	11/09/2014	07/11/2014	26/11/2014		
			000516/20						
<i>(11) Observaciones :</i>									

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 1)

Parcela: **B2 AREAS DE CONSTRUCCION Y PROMOCION LEVEL SL**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000318/2009 03/04/2009	03/04/2009	23/04/2009	22/06/2009	28/07/2009	30/07/2009	000185/2009 03/04/2009			05/06/2009	29/07/2009	23/12/2009	
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>							
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)	
22/03/2010		22/03/2010	24/03/2010	26/03/2010	06/10/2011 000581/20	06/10/2011	16/12/2011	18/10/2011	16/12/2011		21/12/2011	
(11) Observaciones : 196 VPPB- Concedido Cambio de titular del garaje a la Cdad.Proprietarios el 20/04/12												

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 1)

Parcela: **B3.1 NEWAR SL**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000375/2009 21/04/2009	21/04/2009	05/11/2009	16/07/2009	05/11/2009	12/11/2009	000210/2009 21/04/2009	21/04/2009	07/05/2009	17/07/2009	01/10/2009	18/11/2009	
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>							
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)	<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)		<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)	
04/03/2011	04/03/2011	10/03/2011			06/08/2012 000499/20	07/08/2012	16/11/2012	20/09/2012			23/11/2012	
(11) Observaciones : 97 VPPB												

- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3.
- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 1)

Parcela: **B4.1 S COOP LTDA. DE VIVIENDAS PRADO NORTE**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>N° Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>N° Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000380/2009 21/04/2009	21/04/2009	06/11/2009	11/09/2009	22/01/2010	27/01/2010	000211/2009 21/04/2009	21/04/2009	22/10/2009	30/10/2009	19/11/2009	27/01/2010		21/07/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>N° Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
14/10/2010		28/10/2010	29/10/2010	14/10/2010	05/12/2012 000700/20	05/12/2012		07/12/2012			27/12/2012		
(11) Observaciones : 91 VPPB													

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 1)

Parcela: **B4.2 GETAFE 2002 S. C. MADRILEÑA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000399/2009 23/04/2009	23/04/2009	04/09/2009	22/07/2009	16/09/2009	16/09/2009	000218/2009 23/04/2009	23/04/2009	20/10/2009	28/07/2009	20/10/2009	03/02/2010		14/04/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
21/04/2010		21/04/2010	22/04/2010	27/04/2010	21/10/2011 000615/20	21/10/2011	23/02/2012	22/11/2011	11/01/2012		07/03/2012		
(11) Observaciones : 94 VPPB-Concedida Modificación de Lic. el 06/09/2011- exp.000439/2011-OB													

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 1)

Parcela: **B5.2 FUENTE DEL REY SDA. COOP. MADRILEÑA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000360/2009 16/04/2009	16/04/2009	30/04/2009	25/06/2009	29/07/2009	30/07/2009	000204/2009 16/04/2009	21/04/2009	07/05/2009	16/07/2009	25/08/2009	16/12/2009	13/05/2009	13/05/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
20/05/2010		20/05/2010	20/05/2010	07/06/2010	23/03/2012 000206/20	23/03/2012		20/04/2012			22/08/2012		
(11) Observaciones : 94 VPPB													

- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3.
- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 1)

Parcela: **B6 VILLA Y CORTE SDAD COOP LTDA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>N° Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>N° Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000145/2009 20/02/2009	20/02/2009	30/06/2009	03/06/2009	30/06/2009	02/07/2009	000095/2009 20/02/2009			16/06/2009	30/06/2009	02/07/2009		09/01/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>N° Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
22/02/2010		15/01/2010	24/02/2010	03/03/2010	24/02/2012 000150/20	24/02/2012	29/05/2012	02/04/2012	19/04/2012		29/05/2012		
(11) Observaciones : 193 VPPB													

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 2)

Parcela: **A1.1 EUROGESTION Y CONSULTING SLU**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000207/2010 26/03/2010	26/03/2010	23/06/2010	23/07/2010	26/08/2010	09/09/2010	000341/2010 15/06/2010	15/06/2010	22/06/2010			28/12/2010		10/11/2010
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)		<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)	
30/11/2010		29/12/2010	29/12/2010	12/01/2011		29/05/2013 000303/20	29/05/2013	06/08/2013	25/06/2013	26/08/2013		28/08/2013	
(11) Observaciones : 85 VPPL Condedida 2ª modificación de Licencia de obra y actividad 22/03/13. Concedido desistimiento de nueva modif.de lic. 30/05/13. exp.177/2													

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 2)

Parcela: **A1.2 CERRO DE BATALLONES S. COOP. MAD.**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>				<i>Licencia de Instalación Garaje</i>				<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)	<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)	<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)		
000897/2009 06/11/2009	06/11/2009	28/12/2009	01/07/2010 12/07/2010	000206/2010 14/04/2010	14/04/2010	28/04/2010	28/05/2010	01/07/2010	07/07/2010	05/05/2010
<i>Inicio Obras</i>				<i>Primera Ocupación</i>						
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)	<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)
01/09/2011	02/09/2011	05/09/2011		19/04/2013 000197/20	19/04/2013	19/08/2013	03/05/2013			20/08/2013
(11) Observaciones : 85 VPPL-Condedida modificación de Licencia de obra nº 70192 y el 13/07/11										

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultaneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 2)

Parcela: **A2 SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTION SA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000700/2009 06/08/2009	06/08/2009	11/12/2009	09/10/2009	26/11/2009	09/12/2009	000500/2009 28/09/2009			05/11/2009	13/11/2009	27/10/2010		03/12/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
20/10/2010		20/10/2010	21/10/2010	27/10/2010	20/09/2012 000568/20	16/11/2012		04/10/2012			22/11/2012		
(11) Observaciones : 152 VPPL													

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 2)

Parcela: **A3.1 SDAD COOP MADRILEÑA VIVIENDAS ECOLOGICAS DEL SUR**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
001176/2008 30/12/2008	30/12/2008	25/11/2009	26/05/2009	23/07/2009	30/07/2009	000717/2008 30/12/2008			26/05/2009	24/07/2009	23/09/2009		21/07/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
11/11/2009		11/11/2009	11/11/2009	17/11/2009	20/04/2011 000251/20	20/04/2011	21/07/2011					12/09/2011	
(11) Observaciones : 85 VPPL													

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 2)

Parcela: **A3.2 SDAD COOP MAD VIVIENDAS ECOLOGICAS DEL SUR LOS MOLINOS II** (1)

<i>Licencia de Obras</i>				<i>Licencia de Instalación Garaje</i>				<i>Pliego / Concurso</i>
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)	<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)	<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000191/2011 29/03/2011		20/05/2011 22/07/2011	28/07/2011	000199/2011 29/03/2011	29/03/2011		28/07/2011	
<i>Inicio Obras</i>				<i>Primera Ocupación</i>				
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)	<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)	<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)	<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)	
	15/01/2013		05/08/2014 000504/20	10/11/2014	29/09/2014 14/11/2014		12/12/2014	
(11) Observaciones : 85 VPPL								

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 2)

Parcela: **A4 AGORA DE LA VIVIENDA JOVEN SDA COOP MAD DE VIVIENDAS** (1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000373/2009 20/04/2009	20/04/2009	27/04/2009	16/07/2009	02/02/2010	23/02/2010	000208/2009 20/04/2009	20/04/2009	27/04/2009	23/07/2009	15/10/2009	03/03/2010		12/02/2010
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
23/11/2010		29/11/2010	30/11/2010	10/12/2010	000704/20	11/12/2012		12/12/2012	08/03/2013			27/12/2012	
(11) Observaciones : 157 VPPLConcesión modificación de licencia de apertura 22260 el 11/06/13 -exp. 28/2013													

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 2)

Parcela: **A5 GESTESA DESARROLLOS URBANOS SL (ADMINISTRACION CONCURSAL)** (1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000397/2009 23/04/2009	23/04/2009	10/06/2009	22/07/2009	30/03/2010	07/04/2010	000317/2009 10/06/2009			17/08/2009	15/10/2009	07/04/2010		15/03/2010
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
16/11/2010		16/11/2010	19/11/2010	12/11/2010	27/12/2012 000733/20	27/12/2012	27/12/2012	22/01/2013	17/03/2015		16/06/2015		
(11) Observaciones : 158 VPPL-Concedido Cambio de titular del garaje a la Cdad.Proprietarios el 25/11/2010													

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 2)

Parcela: **A6 PUNTO Y COMA DE GESTION INMOBILIARIA Y URBANISTICA SA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000344/2009 08/04/2009	08/04/2009	13/04/2009	12/06/2009	21/07/2009	30/07/2009	000194/2009 08/04/2009			15/06/2009	16/07/2009	18/04/2012		20/07/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
20/04/2010		19/04/2010	21/04/2010	28/04/2010	22/02/2012 000146/20	22/02/2012	26/03/2012	08/03/2012				16/04/2012	
(11) Observaciones : 158 VPPL- Concedida modificación de Licencia de obra nº 69.375 el 31/01/12													

- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3.
- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **A10 DISEÑO Y URBANISMO GUADALAJARA SL**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>				<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000570/2011 30/09/2011	30/09/2011	26/03/2012	21/11/2011	16/12/2011	29/12/2011	—					07/12/2011
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>						
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)
15/02/2012		15/02/2012	29/02/2012		01/08/2014 000498/20			09/10/2014	22/01/2015		27/01/2015
(11) Observaciones : 156 VPL-Concedida Modificación de Licencia de obras 71.315 el 14/05/12- exp. 000310/2012											

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **A11 ADANIA RESIDENCIAL SL**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000337/2009 07/04/2009	07/04/2009	23/04/2009	08/06/2009	14/12/2009	20/01/2010	000190/2009 07/04/2009	07/04/2009	23/04/2009	15/06/2009	14/12/2009	20/01/2010	10/12/2008
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>							
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)	<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)		<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)	
13/04/2010	12/04/2010	14/04/2010	28/04/2010		27/07/2012 000477/20	27/07/2012	11/10/2012	10/08/2012	05/09/2012		15/10/2012	
(11) Observaciones : 156 VPPL-Concedida Modificación de Licencia de obras y apertura el 30/07/12												

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **A12 LARCOVI SAL**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000543/2010 05/08/2010	05/08/2010	03/09/2010	25/10/2010	25/01/2011	28/01/2011	000447/2010 05/08/2010	05/08/2010	13/09/2010	28/10/2010	25/01/2011	28/01/2011	14/12/2010
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>							
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)	
05/10/2011		20/07/2011	10/10/2011		05/07/2013 000405/20	05/07/2013	08/11/2013	31/07/2013	20/09/2013		20/11/2013	
(11) Observaciones : 85 VPPL- Concedida modificación de licencia 70192 y 22441 el 13/07/13												

- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **A13 BIGECO SA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
001048/2008 19/11/2008	19/11/2008	19/06/2012	14/05/2009	13/07/2009	30/07/2009	000670/2008 19/11/2008	19/11/2008	22/04/2010	02/12/2009	16/02/2010	28/04/2010		03/08/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
09/06/2011		09/06/2011	09/06/2011		000362/20	20/06/2013		12/07/2013	30/07/2013			02/08/2013	
(11) Observaciones : 158 VPPL-Concedida modificación de licencia de obra nº 69.379 el 25/02/13													

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **A15 EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y VIVIENDA GETAFE SA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>				<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000045/2009 20/01/2009	20/01/2009	02/04/2009	22/05/2009	09/06/2009	25/06/2009	000028/2009 20/01/2009				24/06/2009	
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>						
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)	<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)		<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)
12/02/2010	12/02/2010	16/02/2010	19/02/2010		28/11/2011 000704/20	28/11/2011	03/02/2012	09/12/2011	16/02/2012		05/03/2012
(11) Observaciones : 168 VPPL											

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **A17 EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y VIVIENDA GETAFE SA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>				<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000047/2009 20/01/2009	20/01/2009	20/03/2012	22/05/2009	09/06/2009	24/06/2009	000029/2009 20/01/2009				24/06/2009	
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>						
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)
18/02/2010		19/02/2010	23/02/2010	04/03/2010	05/12/2011 000725/20	07/12/2011		23/12/2011			21/03/2012
(11) Observaciones : 158 VPPL											

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **A7 LA CIBELINA SDAD COOP MADRILEÑA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000377/2009 21/04/2009	21/04/2009	29/05/2009	14/07/2009	22/12/2009	14/01/2010	000247/2009 12/05/2009			17/07/2009	02/10/2009	14/10/2009		18/12/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
05/11/2010		14/07/2010	11/11/2010	18/11/2010	13/09/2012 000553/20	13/09/2012	03/12/2012	04/10/2012	16/11/2012		04/12/2012		
(11) Observaciones : 156 VPPL													

- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3.
- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **A8 SILVERIO LANZA SDAD COOP LTDA MADRILEÑA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>	
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)	<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)	<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)			
000948/2008 17/10/2008	12/11/2008	13/10/2009	10/11/2009	26/11/2009	000600/2008 17/10/2008	14/12/2009	13/10/2009	30/09/2009	27/01/2010		13/11/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>						
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)	<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)	<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)			
05/07/2010	05/07/2010	07/07/2010	08/07/2010	20/03/2012 000201/20	21/03/2012	03/04/2012				31/05/2012	
(11) Observaciones : 196 VPPL											

- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3.
- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **A9 ALMONACID S COOP LTDA MADRILEÑA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>			
<i>N° Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>N° Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)	
000362/2009 17/04/2009	17/04/2009	10/11/2009	24/06/2009	10/11/2009	13/11/2009	000206/2009 17/04/2009			08/07/2009	08/10/2009	02/12/2009		05/11/2009
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>								
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>N° Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)		
25/05/2010		20/05/2010	26/05/2010	31/05/2010	23/03/2012 000207/20	23/03/2012	08/06/2012	19/04/2012	14/06/2012		18/06/2012		
(11) Observaciones : 156 VPPL- Concedido Cambio de titular del garaje a la Cdad.Proprietarios el 31/08/12													

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **B7 EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y VIVIENDA GETAFE SA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>	
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000041/2009 20/01/2009	20/01/2009	02/04/2009	22/05/2009	28/05/2009	25/06/2009	000026/2009 20/01/2009	18/06/2009	29/05/2009	18/06/2009	01/07/2009	
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>						
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)	<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)		<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)
09/02/2010	10/02/2010	11/02/2010	02/03/2010		28/11/2011 000703/20	28/11/2011	14/02/2012	19/12/2011	17/02/2012		28/02/2012
(11) Observaciones : 196 VPPB											

- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3.
- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **B8 EMPRESA MUNICIPAL SUELO Y VIVIENDA GETAFE SA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>					<i>Pliego / Concurso</i>	
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000043/2009 20/01/2009	20/01/2009	02/04/2009	22/05/2009	28/05/2009	25/06/2009	000027/2009 20/01/2009	26/06/2009	29/05/2009	18/06/2009	01/07/2009	
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>						
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)	<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)		<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanación</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)
09/02/2010	09/02/2010	11/02/2010	18/02/2010		25/01/2012 000060/20	25/01/2012	26/01/2012	24/02/2012			10/04/2012
(11) Observaciones : 191 VPPB											

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultáneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **B9 LOS MOLINOS GETAFE ESTE S.C.M.**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>				<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000711/2015 09/11/2015	09/11/2015	31/05/2016	01/03/2016	31/05/2016	09/06/2016	—					
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>						
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)
				30/08/2016	—						
(11) Observaciones : 158 VPPB											

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultaneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINOS (FASE DE URBANIZACIÓN)

Parcela: **B3.2 CERÁMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA,SL**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>				<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000528/2015 06/08/2015	06/08/2015	09/09/2015	27/11/2015	11/02/2016	23/02/2016	000307/2009					
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>						
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)
				11/04/2016							
(11) Observaciones : 77 VPPB											

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultaneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINO (FASE DE URBANIZACIÓN 1)

Parcela: **B10 CONSTRUCCIONES HERMANOS SANZ, SA**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>				<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000895/2016 22/12/2016	22/12/2016	07/04/2017	20/04/2017								
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>						
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)		<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)
(11) Observaciones : 291 Viviendas, garaje y trastero											

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultaneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.



TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES URBANISTICAS DE LOS MOLINO (FASE DE URBANIZACIÓN 3)

Parcela: **A14 CONSTRUCCIONES LOBE, S.A**

(1)

<i>Licencia de Obras</i>					<i>Licencia de Instalación Garaje</i>				<i>Pliego / Concurso</i>		
<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)		<i>Licencia</i> (5)	<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)	<i>Licencia</i> (5)	<i>Conformidad Proyecto / Pliego</i> (6)
000590/2016 12/08/2016	12/08/2016	20/12/2016	08/02/2017	02/03/2017		—					
<i>Inicio Obras</i>					<i>Primera Ocupación</i>						
<i>Convenio Simultaneidad</i> (7)	<i>Autorización Proyecto/Ejecución</i> (8)		<i>Acta Entrega Parcela</i> (9)		<i>Nº Expte Solicitud</i> (2)	<i>Peticion Documentos</i> (3)		<i>Peticion Subsanción</i> (4)		<i>Terminación Urbanización</i> (10)	<i>Licencia</i> (5)
					—						
(11) Observaciones : 158 VPPL											

- 1.- Las parcelas aparecen en diferentes cuadros según las fases de ejecución de la urbanización. En los Sectores de Buenavista y Los Molinos se ha previsto que se edifiquen las parcelas simultaneamente con la realización de las obras de urbanización. Hay tres fases en cada Sector 1, 2 y 3 .
- 2.- Fechas de solicitudes de las licencias de obra, de instalación de garaje y de primera ocupación.
- 3.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de que se aporten documentos o se completen trámites ajenos al Ayuntamiento que son necesarios para iniciar la tramitación de las licencias de obra, actividad de garaje y primera ocupación y fecha de aportación por los promotores.
- 4.- Fechas de petición por el Ayuntamiento de la subsanación de las deficiencias que tienen los proyectos presentados, en el caso de la licencia de obra y actividad, o el edificio, en el caso de la licencia de primera ocupación, y fecha de subsanación por los promotores.
- 5.- Fecha de concesión de las diferentes licencias.
- 6.- Conformidad del proyecto con el Pliego de Condiciones de la adjudicación que se gestiona por ARPEGIO.
- 7.- Fecha de la firma del Convenio de simultaneidad de ejecución de obras de edificación y urbanización, entre el Promotor y el Consorcio.
- 8.- Fecha de autorización de inicio de las obras al haberse realizado por el promotor el Proyecto de Ejecución del edificio conforme al Proyecto Básico al que se concedió la licencia.
- 9.- Fecha de la firma del Acta de Entrega de la parcela al Promotor y al Constructor por el Urbanizador (el Consorcio)
- 10.- Fecha de terminación de las obras de urbanización en el entorno de la parcela, lo que es necesario para la concesión de la licencia de primera ocupación.
- 11.- En observaciones se reflejan los datos más relevantes que afectan a cada parcela en cada momento de la tramitación. Cuando las casillas aparecen en blanco es que no se ha realizado por el promotor o por el Ayuntamiento, ese trámite.

