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INFORME TRIMESTRAL Nº 2 – JUNIO 2010
Las obras avanzan según la planificación prevista para la promoción siendo los hitos más
representativos los siguientes:
OBRA MAYOR
Movimiento de tierras y cimentación: Se finalizaron todos los trabajos de movimientos
de tierras y cimentaciones correctamente y sin incidencias que reseñar.
Estructura: Se finalizaron todos los trabajos de estructuras sin incidencias.
Fachadas: Se está trabajando en los cerramientos tanto de fachadas interiores como
exteriores de planta baja, tipo y áticos. Se solapa con estos trabajos, la ejecución del
aislamiento en el trasdós de los cerramientos.
Distribuciones interiores: En el garaje están prácticamente terminados los trabajos de
tabiquería en los cierres de escaleras de evacuación, núcleos de ascensor y trasteros.
Sobre rasante, se iniciaron los trabajos de cerramientos de escaleras, núcleos de
portales y distribuciones de viviendas. En viviendas, se están ejecutando trasdós de
fachadas, separaciones de medianerías y tabiquerías interiores.
Cubiertas: Se han iniciado en este mes los trabajos de formaciones de pendientes en la
cubierta del edificio.
ACABADOS INTERIORES
Revestimientos paramentos verticales: Se iniciaron los trabajos de revestidos de
paramentos de garaje vertical y horizontal.
Alicatados y pavimentos de gres: Todavía no se han iniciado los trabajos.
Carpintería aluminio: Se están colocando los precercos de aluminio en los huecos de
las fachadas para la fijación posterior de las carpinterías.
Solados de madera: Todavía no se han iniciado los trabajos.
Carpintería de madera: Se colocarán los precercos para la fijación de la carpintería, a
medida que avancen los trabajos de tabiquería en las viviendas.
Pinturas: Todavía no se han iniciado los trabajos.
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INSTALACIONES INTERIORES
Fontanería y Saneamiento: Se han iniciado los trabajos de saneamiento vertical, para
la evacuación de aguas pluviales y residuales. En viviendas, se inician los trabajos de
replanteo y primeras instalaciones, para el reparto interior de las tuberías de distribución
de agua y los desagües de las zonas húmedas.
Electricidad: Se inician los trabajos de replanteo y primeras instalaciones, para el
reparto de las canalizaciones en zonas comunes y viviendas.
Calefacción: Se inician igualmente, los trabajos de replanteo y primeras instalaciones,
para el reparto de tuberías de distribución interior en viviendas.
Garaje: Se han iniciado diferentes trabajos en las instalaciones de saneamiento colgado,
ventilación y extracción y electricidad.
C. Calderas y paneles solares: Todavía no se han iniciado los trabajos.
URBANIZACIÓN Y EXTERIORES
Se comenzarán los trabajos en la urbanización interior según planificación prevista,
solapándose con la finalización de los trabajos en el interior de viviendas.
OBSERVACIONES:
Se eligieron por votación, los acabados para los solados y alicatados, de baños y cocinas, siendo
los modelos elegidos:
Solados
Baño secundario: Modelo 33x33 MINIMAL NARANJA de MARAZZI
Baño principal: Modelo 45X45 NORD MARRÓN de AZULEV
Cocina: Modelo 45x45 NORD MARRÓN de AZULEV
Alicatados
Baño secundario: Modelo 25x38 MINIMAL BLANCO y NARANJA MIX de MARAZZI
Baño principal: Modelo 31x45 CAMPRUNERA MARFIL Y MARRON RELIEVE de
GEOTILES
Cocina: Modelo 31x63 BLANCO BRILLO de BALDOCER y LISTELO INOX 1,5
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FOTOGRAFÍAS
VISTA ALZADO EXTERIOR NORTE
VISTA ALZADO EXTERIOR SUR
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VISTA ALZADO INTERIOR ESTE Y SUR
VISTA DE ENTRADA A PORTALES
