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PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA 1 
EN LA U.Z.P.  ENSANCHE DE VALLECAS1

OBJETIVO
El Ensanche de Vallecas constituye el desarrollo 
urbanístico del sureste del distrito de Vallecas, que 
se llevará a cabo por el Plan Parcial UZP 01.03 “Ensan-
che de Vallecas”. La superfi cie total del U.Z.P. es de 
7.175.741 m2  y prevé la construcción de un total de 
26.046 viviendas, estimándose una población total 
de 80.000 habitantes, que supone un incremento 
superior al 100% de la población actual del distrito.
El nuevo volumen de población previsto precisa una 
respuesta adecuada por parte del transporte colec-
tivo, que debe planifi carse en interrelación con la 
oferta del resto de la ciudad.

Con el presente proyecto se consigue dotar de red 
de Metro desde su implantación a esta nueva actua-
ción urbanística.

POBLACIÓN BENEFICIADA
55.000

PRINCIPALES ÁREAS SERVIDAS
Ensanche de Vallecas

DATOS TÉCNICOS

Longitud total del tramo:  3,105 km
Número de estaciones: 3
Volumen de hormigón: 145.156 m3

Volumen de excavación: 496.778 m3

Acero: 11.577.122 Kg
Pantallas: 11.538 m2

Pilotes: 13.302 m
Longitud de carril: 12.532 m
Ingeniería: MINTRA-INCOYDESA
Supervisión de obra: UTE INCOYDESA
 ING. BÁSICA
Control de Calidad: GEOCISA
Presupuesto Total: 257,60 Millones Euros
Pres. Material Móvil 98,91 Millones Euros
Inicio de las obras: MAYO 2004
Plazo de Ejecución Obra Civil: 24 meses
Puesta en servicio: Primavera 2007
Contratista:

Datos actualizados de la Ejecución de la obra: 
1/09/05
 Totales 3.105,00 m 100%
 Construidos 3.055,00 m 98%
 En construcción 50,00 m 2%
Ejecución con Tuneladora 2.611,29 m 100%
 Construidos 2.611,29 m 100%
 En construcción ----- -----
Ejecución en Pantallas 493,71 m 100%
 Construidos 443,71 m 90%
 En construcción 50,00 m 10%




