COMPARACION INFORMES de julio y septiembre de 2010

JULIO: AZUL

SEPTIEMBRE: ROSA

Aislamiento e impermeabilización: Se han completado los trabajos de impermeabilización en sótanos. Se han ejecutado las impermeabilizaciones de las cubiertas planas de cubierta y quedan pocas zonas pendientes de cubrir con grava. Se han establecido los recrecidos de planta baja y en breve se prepararán los paños para ser impermeabilizados.

Movimiento de tierras: Se concluyeron los trabajos de movimientos de tierras

completamente.
Cimentación: También se completó la ejecución de toda la cimentación, los pilotes, y viga cadena, encepados y losa arriostrante. El gunitado de la pantalla de pilotes perimetraltambién terminó satisfactoriamente.
Estructura: La estructura se ha completado en su totalidad sin problemas.

Aislamiento e impermeabilización: Se han completado los trabajos de impermeabilización ensótanos y se está trabajando en las impermeabilizaciones de entradas a portales.
Albañilería: Casi se han terminado los trabajos de ejecución de ladrillo cara vista, y tan solo queda parte de un bloque y la limpieza de la fachada, la cual se efectuará antes de la entrega. El mortero monocapa está prácticamente terminado a falta de remates superiores. Se han terminado las distribuciones interiores de viviendas y casi la aplicación de yesos. Se han alicatado y solado casi la totalidad de las viviendas.
Albañilería: Se han terminado los trabajos de albañilería en fachadas y monocapa. Las distribuciones en viviendas se han terminado en su totalidad y se han aplicado yesos en las viviendas, y queda pendiente terminar con los techos de escayola. También se han ejecutado los recrecidos de plastones y en los meses posteriores se comenzará escalonadamente a la colocación de tarimas en viviendas. Se ha comenzado a alicatar baños y cocinas de viviendas, y solados interiores de cuartos comunes.

Saneamiento: El saneamiento enterrado se ha terminado en su totalidad con la colocación de tuberías y arquetas. Se están colocando sanitarios en las viviendas.
Saneamiento: El saneamiento enterrado se ha terminado en su totalidad con la colocación de tuberías y arquetas. Se están colocando sanitarios en las viviendas, así como duchas y bañeras. Se prevé que en el próximo mes queden todas ellas colocadas.

Electricidad: Finalizaron los trabajos correspondientes a la red de toma de tierra de la estructura, cableado, arquetas y picas de conexión. Los sótanos se encuentran completamente iluminados. En las viviendas solo resta completar las distribuciones eléctricas en las últimas unidades
Instalaciones: Finalizaron los trabajos correspondientes a la red de toma de tierra de la estructura, cableado, arquetas y picas de conexión. Los sótanos se encuentran completamente iluminados. En viviendas se han terminado las distribuciones y cableado interiores. En la última fase de obra se colocarán los mecanismos interiores de tomas de enchufes e interruptores. También se está trabajando en los sistemas de ventilación de viviendas, así como en telecomunicaciones y protección contra incendios en garajes.

La instalación de gas centralizada no se ha iniciado, aunque en el próximo mes se iniciarán los

trabajos correspondientes. Se han comenzado los trabajos de distribución de tuberías para

calefacción por zonas comunes y patinillos, así como la colocación de colectores en el interior de

viviendas. La instalación de los radiadores se comenzará en el próximo mes de octubre.

Control de Calidad y varios: Los controles y ensayos realizados sobre el hormigón y acero hasta la fecha han sido positivos, y una vez reiniciadas las obras se continuará la recogida de muestras siguiendo el plan de control establecido.
Control de Calidad y varios: Los controles y ensayos realizados sobre el hormigón y acero hasta la fecha han sido positivos, y una vez reiniciadas las obras se continuará la recogida de muestras siguiendo el plan de control establecido.

Seguridad: Las medidas de seguridad se están desarrollando según lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Seguridad: Las medidas de seguridad se están desarrollando según lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Gestión de residuos: Se van a continuar realizando los trabajos de separación y el reciclado de los materiales de obra según el plan de gestión de residuos.
Gestión de residuos: Se van a continuar realizando los trabajos de separación y el reciclado de los materiales de obra según el plan de gestión de residuos.

