



Rivas Vaciamadrid

**CONSTRUCCIÓN DE  
203 VIVIENDAS, TRASTEROS Y  
GARAJE EN LA PARCELA RC-13  
DE LA URBANIZACIÓN  
CRISTO DE RIVAS**

---

# **INFORME 7**

## **BOLETÍN INFORMATIVO**

**Movimiento de tierras:** Se concluyeron los trabajos de movimientos de tierras completamente.

**Cimentación:** También se completó la ejecución de toda la cimentación, los pilotes, y viga cadena, encepados y losa arriostrante. El gunitado de la pantalla de pilotes perimetral también terminó satisfactoriamente.

**Estructura:** Actualmente queda finalizar los forjados posteriores de la fachada norte, y en la fachada principal tan solo queda terminar los torreones de ascensores, los cuales quedarán concluidos la semana próxima. La finalización completa de la estructura se prevé para mediados de este mes.

**Aislamiento e impermeabilización:** Se han completado los trabajos de impermeabilización en sótanos y quedarán pendientes los de plantas bajas.

**Albañilería:** Se ha comenzado a ejecutar el cerramiento de fachada con ladrillo cara vista y tosco para luego revocar con mortero monocapa. También se ha comenzado a ejecutar las medianerías de viviendas en cada planta.



## Rivas Vaciamadrid

**Saneamiento:** El saneamiento enterrado se ha terminado en su totalidad con la colocación de tuberías y arquetas.

**Electricidad:** Finalizaron los trabajos correspondientes a la red de toma de tierra de la estructura, cableado, arquetas y picas de conexión. En los sótanos se ha comenzado la instalación eléctrica comenzando por la iluminación.

**Control de Calidad y varios:** Los controles y ensayos realizados sobre el hormigón y acero hasta la fecha han sido positivos, y una vez reiniciadas las obras se continuará la recogida de muestras siguiendo el plan de control establecido.

**Seguridad:** Las medidas de seguridad se están desarrollando según lo establecido en el plan de seguridad y salud.

**Gestión de residuos:** Se van a continuar realizando los trabajos de separación y el reciclado de los materiales de obra según el plan de gestión de residuos.

Rivas-Vaciamadrid, Marzo de 2010



# Rivas Vaciamadrid





## Rivas Vaciamadrid

