

**170 VPP EN LA MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5, "POZA DEL AGUA"  
CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSÁN**

**Informe del estado de la obra a 30 de setiembre de 2012**

**Sótanos 1 y 2 de garaje**

- Terminados los acabados de las paredes de ambos niveles del aparcamiento
- Terminados los suelos y paredes de trasteros y sus pasillos y de las escaleras de acceso
- Terminadas las instalaciones a falta de conectar el saneamiento colgado con la cubierta del garaje

**Fachadas**

- Las fachadas están terminadas a falta de remates y limpieza en el casetón de cubierta
- Completadas las carpinterías de aluminio y sus vidrios
- El cerramiento de U Glas se encuentra al 50% del total

**Cubiertas**

- Terminada la cubierta del edificio de viviendas en todos los portales

**Instalaciones generales**

- Terminadas todas las instalaciones, salvo sistema solar y caldera colectiva, muy avanzadas

**Viviendas**

**Solados, alicatados, falsos techos y pinturas**

- Terminados los alicatados, solados de gres y falsos techos en todas las viviendas
- Terminada la tarima en los portales, excepto en el portal 9 y 10
- Terminada la pintura en las viviendas

**Puertas y armarios empotrados**

- Terminadas las puertas y los armarios empotrados, excepto en los portales 8, 9 y 10

**Instalaciones individuales**

- Terminadas estas instalaciones, a falta de completar mecanismos eléctricos en todos los portales, y radiadores y sanitarios en los portales 8, 9 y 10

**Zonas comunes**

- Terminados los peldaños y rellanos y los yesos en los tiros de escaleras
- Terminadas las barandillas de las escaleras en todos portales a falta de pintura

**Urbanización. Patio interior**

- Comenzada la impermeabilización en los portales 11, 1, 2, 3, 4 y 5
- Comienza el solado en el portal 11

**Plazo de obra**

- Se estima que las obras terminarán a finales de octubre de 2012



VISTA GENERAL FACHADA EXTERIOR



VISTA FACHADA INTERIOR



VISTA FACHADA INTERIOR



IMÉRMEABILIZACION CUBIERTA GARAJE PORTAL 11



MONTAJE DE PANELES SOLARES



ASPECTO CERRAMIENTO U GLAS FACHADA INTERIOR



MONTAJE SALA DE CALDERAS



MONTAJE DE CALDERAS



MONTAJE VENTILADORES VENTILACION FORZADA GARAJE



SITUACION DE ACABADOS EN VIVIENDAS – PORTAL 11