

**170 VPP EN LA MANZANA 17, PLAN PARCIAL 5, "POZA DEL AGUA"
CONSTRUCTORA: ISOLUX CORSÁN**

Información del estado de la obra a 1 de marzo de 2012

Sótanos 1 y 2 de garaje

Se encuentran terminados los trabajos de partición de ambas plantas, incluidos los trasteros.

Fachadas de ladrillo visto

Actividad terminada.

Aislamiento de fachadas

El aislamiento de las fachadas se encuentra terminado en los portales del 1 al 6.

Fachadas de vidrio U Glas

Terminada la colocación de las vigas metálicas para soporte de cerramiento de vidrio U Glas.

Particiones interiores ente viviendas

La división entre viviendas, y de estas con las zonas comunes, se encuentra terminada salvo en las dos últimas plantas de los portales 8 y 9.

Conductos de ventilación y bajantes sanitarias

Esta actividad se encuentra terminada se encuentra terminada, salvo en las dos últimas plantas de los portales 8 y 9.

Particiones de Pladur

Las divisiones en el interior de vivienda han comenzado en la planta primera del portal 11.

Cubiertas

Se encuentra terminada la ejecución de los faldones en los portales 1, 2, 3, 4 y 11. La impermeabilización ha comenzado en el portal 1.

Instalaciones individuales

Calefacción

De esta instalación se encuentran terminadas las viviendas de los portales 1 y 11.

Desagües de fontanería

De esta instalación se encuentran terminados los desagües de los portales 1 y 11.

Distribución de agua fría y caliente

No han comenzado estas instalaciones.

Electricidad

No han comenzado las instalaciones interiores de electricidad.

Instalaciones generales

Saneamiento colgado

Estas instalaciones se encuentran terminadas en el techo de planta baja de los portales 1 y 11.

Resto de instalaciones

No se encuentran comenzadas estas instalaciones.

Proceso de obra

Las obras avanzan según lo previsto.

Importe de obra certificado

Se ha tramitado la certificación del mes de febrero con un importe acumulado desde el inicio de la obra del 41,41%.



INTERIOR: MONTAJE DE PLADUR





INTERIOR: BAJANTES Y CONDUCTOS VENTILACIÓN



INTERIOR: AISLAMIENTO FACHADA



CUBIERTA: INICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN



EXTERIOR: FACHADAS TERMINADAS



PATIO INTERIOR



PATIO INTERIOR VISTO DESDE CUBIERTA