

<u>TAREA</u>	<u>Fecha de apertura</u>	<u>Fecha de Finalización</u>	<u>Estado</u>	<u>Notas</u>
Instalación de las luces y apliques	11/03/2009		en espera de respuesta	J.Barajas en busca de proveedor
Revision de lista de desperfectos	11/03/2009		en espera de respuesta	Obrum en ello.
Espejos para salida de garaje	11/03/2009		en espera de respuesta	Se hablo, pero nunca se ha vuelto a saber nada
Modelo de rejas para los bajos	11/03/2009		en espera de proxima junta	aportar modelo por vecinos portal 1 1ºE
Subida cuota comunidad	11/03/2009		en espera de respuesta	
Entrega de actas de 10/03/09	11/03/2009		en espera de respuesta	
Contratación del Conserje a Ramber	11/03/2009		en espera de respuesta	empieza el día 01/04/2009
Poner el cartel de salida de emergencia	11/03/2009		en espera de respuesta	en la puerta de entrada
CD manual de las zonas comunes	11/03/2009		en espera de respuesta J.Barajas	J.Barajas recopilando
Presupuestos de sensores de luces e instalacion para garajes	11/03/2009		buscando presupuestos	Buscar aparte de los de la asesoria en el trabajo.
Presupuestos para Armario de Equipos de Video	11/03/2009		en espera de respuesta	Despues instalar equipos
Puesta al día de impagados	11/03/2009		en espera de respuesta	falta un vecino
Manchas de oxido de chimenea	13/03/2009		en espera de respuesta	se comunicará a Vancouver
Inundación garaje S2 por atasco desagüe	23/03/2009		en espera de respuesta	mirará como está Obrum
Instalación de candados en los 2 accesos a Azoteas	23/03/2009		en espera de respuesta	ya desinstalada la parabolica
Copia de las llaves de los Rits y las azoteas a Tditel y Remica	23/03/2009		en espera de respuesta	
Entregar la antena parabolica a su dueño	23/03/2009		contactar con vecino	concertar cita y/o esperar a Conserje
Falta llave cuarto Grupos de Presion 2	23/03/2009		en espera de respuesta	revisar todas las llaves con Conserje Semana Santa
Paneles solares desconectados	23/03/2009		en espera de finalización	comunicado a Remica
Revisión del perno de la puerta del garage S2 por mantenimiento garajes	23/03/2009		en espera de finalización	comunicado Asesoria
Solicitud ayuntamiento que tape con cemento piedras pista hielo	23/03/2009		en espera de respuesta	Vocal: Aunque lo cierren, si se cuelan niños nos pueden romper ventanas y farolas. Aparte del peligro de que alguien resulte herido. Es inadmisibile que nos dejen enfrente de nuestras casas un terreno lleno de piedras que han echado ellos. Deberiamos denunciar al ayuntamiento como comunidad. Dejar claro que cualquier accidente son responsables.
Desaparición de un pasamanos	23/03/2009	25/03/2009	Finalizado	Reinstalado Obrum
Desaparición llave de Rits portal 3	23/03/2009	25/03/2009	Finalizado	La tenía vocal
Ajustar vientos de las antenas	25/03/2009	27/03/2009	Finalizado	se encarga Tditel
Informe al seguro de manchas en un maletero por goteras en garaje.	27/03/2009	27/03/2009	Tramitado por Ana al seguro.	plaza de garaje (223),
Puerta para acceso a la urbanización por la c/Pizarro	27/03/2009	27/03/2009	Denegado	Alternativas???

Firma del contrato del conserje	30/03/2009	en espera de finalización	
Reunión con Encargado de Remica para explicación del sistema	30/03/2009	martes 31, 18:00	
Rampa de garaje calle Pizarro levantada	30/03/2009	en espera de finalización	se espera que Obrum lo solucione, volver a Preguntar
Fluorescente descolgado portal 3	30/03/2009	en espera de finalización	se espera que Obrum lo solucione, volver a Preguntar
Luces portal 6, sin electricidad S2 por tercera vez	30/03/2009	en espera de respuesta	Pedir otros presupuestos
Luces portal 7	31/03/2009	en espera de respuesta	Ira Electricista ADRIAN
Muelle puerta portal 4	31/03/2009	en espera de finalización	comunicado Asesoria
Limpieza Azotea	31/03/2009	en espera de finalización	comunicado Remica, revisar a corto plazo
Cajas de campo de empalmes en la azotea sin tapa, posible riesgo electrico	31/03/2009	en espera de respuesta	se comunicará a Vancouver
Avisar que retiren las pergolas	01/04/2009	comunicar a Administrador	
avisar a Tditel que una antena P6, tapa un poco los paneles.	01/04/2009	comunicar a Administrador	