
MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONSEJO RECTOR 

 

1 PROPUESTA: BARANDILLAS DE ACERO INOX Y VIDRIO DE SEGURIDAD EN TERRAZAS. 

 

CONTRATADO: BARANDILLA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE SEGURIDAD MODELO CLASSIC 

DE CORTIZO, CERTIFICADA CON AUDITORIA IN SITU REALIZADA POR CORTIZO Y 

ENSAYOS IN SITU CON EMPRESA EXTERNA (TECNALIA, ENSATEC,…) Y ENSAYOS 

REALIZADOS EN FABRICA CON GARANTIA DE FABRICANTE. 

PROPUESTA      CONTRATADO 

AUMENTO PRECIO TOTAL: 63.869,85€  



2 PROPUESTA:SEPARACION DE TERRAZAS MEDIANTE MAMPARAS DE VIDRIO 

 

CONTRATADO: CHAPA PERFORADA  O LAMAS DE ALUMINIO FIJAS 

PROPUESTA      CONTRATADO 

  

AUMENTO PRECIO TOTAL: 16.889,89€ 

 

  



3 PROPUESTA: ANTEPECHOS DE TERRAZAS ALICATADOS EN LOS BAJOS 

 

CONTRATADO: RODAPIÉ DE GRES Y PARED RASEADA Y PINTADA 

 

PROPUESTA      CONTRATADO 

 

 

AUMENTO PRECIO TOTAL: 28.509€ 

 

  



 

4 PROPUESTA:MALLA ROPER (CHAPA TROQUELADA) SOBRE LOS MUROS ALICATADOS 

DE CERRAMIENTO FACHADA DE LAS PLANTAS BAJAS Y SEPARACION DE TERRAZAS DE 

LAS PLANTAS BAJAS 

 

CONTRATADO: MALLA HERCULES SOBRE LOS MUROS ALICATADOS DE CERRAMIENTO 

DE FACHADA Y SEPARACION DE TERRAZAS DE LAS PLANTAS BAJAS 

 

PROPUESTA      CONTRATADO 

 

 

AUMENTO PRECIO TOTAL: CERRAMIENTO FACHADA: 35.104€ 

    SEPARACION ENTRE TERRAZAS: 6.357,25€ 

  



5 PROPUESTA: PUERTAS METALICAS DE PASO DE ZONAS COMUNES CON ÓCULO 

             

CONTRATADO:PUERTAS METALICAS DE PASO DE ZONAS COMUNES SIN OCULO 

 

       PROPUESTA        CONTRATADO 

 

AUMENTO PRECIO TOTAL: 8.112€ 

 

 

  



6 PROPUESTA: PINTADO DE PAREDES Y TECHOS DE GARAJE 

 

 

CONTRATADO: PINTURA EN ZOCALO DE GARAJES, TECHOS LOSA VISTA Y MORTERO 

BLANCO EN PAREDES DE  GARAJE Y TRASTEROS. RASEO Y PINTURA EN PAREDES DE 

ZONAS COMUNES 

 

PROPUESTA      CONTRATADO 

 

         

 

AUMENTO PRECIO TOTAL: 27.018,88€ 

 

 

  



7 PROPUESTA: BARANDILLA DE DOBLE PASAMANOS EN ACERO INOX. 

 

 

CONTRATADO: BARANDILLA DE DOBLE PASAMANOS DE DIAMETRO 50, SOBRE 

PLETINAS DE 20X10MM. TODO EN ACERO PARA PINTAR 

 

PROPUESTA      CONTRATADO 

 

 
 

AUMENTO PRECIO TOTAL: 22.076,34€ 

  



8 PROPUESTA: SALIDA DE HUMOS DE LOS LOCALES: 

 

PROPUESTA DE 2 MONTANTES PARA VENTILACION DE CAMPANA, UNO POR LOCAL 

COMERCIA: VALORADO TUBO DE DOBLE PARED DIAM 315 Y SECTORIACION EN 

PATINILLO PARA INDEPENDIZAR DE LA EXTRACCION DEL GARAJE. 

 

AUMENTO PRECIO TOTAL: 6.296,91 X 2 = 12.593,82€ 

 

 

 

LAS FOTOGRAFIAS APORTADAS EN ESTE DOCUMENTO, SON MUESTRAS Y TIENEN CARÁCTER 

UNICAMENTE ORIENTATIVO. 


