



Rivas Vaciamadrid

**CONSTRUCCIÓN DE 204  
VIVIENDAS, TRASTEROS Y  
GARAJE EN LA PARCELA RC-16  
DE LA URBANIZACIÓN CRISTO  
DE RIVAS**

---

## **INFORME 7**

---

### **BOLETÍN INFORMATIVO**

**Albañilería:** Prácticamente se ha finalizado la tabiquería interior de las viviendas y los trasteros y garajes se encuentran finalizados.

Se continua ejecutando el tendido de yeso en viviendas y se ha finalizado el yeso y enfoscados de los garajes y trasteros.

**Solado y Alicatados:** Igualmente, se continúa con los alicatados de baños, cocinas y tendederos.

Se encuentra ejecutado el aislamiento antiimpacto y el plastón en dos portales.

**Aislamiento e impermeabilización:** Se continúa ejecutando la impermeabilización de las cubiertas y terrazas de planta ático.

**Instalaciones:** Se continúa realizando las instalaciones de fontanería, saneamiento, calefacción, electricidad, telecomunicaciones y calidad de aire, realizándose pruebas de presión previamente a proceder a su tapado.

**Carpintería exterior:** Se encuentra instalado el 20 % de las ventanas y persianas de aluminio y gradualmente el vidrio de las mismas.



## Rivas Vaciamadrid

**Carpintería Interior:** Se encuentran colocado el 90 % de los precercos de las carpinterías interiores y se están preparando los huecos de los armarios para en breve empezar a colocar los armarios en block.

**Garaje:** Se están realizando las instalaciones de iluminación, extracción, ventilación y protección contra incendios.

**Control de Calidad y Varios:** Se continúan realizando los ensayos de los materiales que se están utilizando en obra para el cumplimiento del Plan de Control de Calidad.

**Seguridad y Salud:** Se siguen cumpliendo con las medidas necesarias tanto individuales como colectivas en cuanto Seguridad y Salud se refiere.

**Gestión de residuos:** Se continúa llevando a cabo el seguimiento del plan de gestión de residuos de la obra en cuanto a la separación y reciclado de los distintos materiales.

Rivas-Vaciamadrid, Marzo de  
2010.



Rivas Vaciamadrid





Rivas Vaciamadrid





Rivas Vaciamadrid





Rivas Vaciamadrid





Rivas Vaciamadrid

