

CONSTRUCCIÓN DE 92 VPPB, GARAJES Y TRASTEROS. PARCELA B2.1. SECTOR PP-03
"BUENAVISTA". FUENLABRADA. MADRID

INFORME TRIMESTRAL N°5- JUN 2012

Las obras avanzan según la planificación prevista para la promoción siendo los hitos más representativos los siguientes:

OBRA MAYOR

Movimiento de tierras y cimentación: Se han finalizado todos los trabajos de pilotaje, viga cadena y anclajes de los pilotes en cimentación correctamente y sin incidencias que reseñar.

Estructura: Finalizada

Fachadas: Finalizada a falta de remates y zócalo de planta baja.

Distribuciones interiores: Terminada la albañilería y la distribución interior de viviendas excepto.

Cubiertas: Acabadas a falta de remates.

ACABADOS INTERIORES

Revestimientos paramentos verticales: Faltan portales ya iniciados.

Alicatados y pavimentos de gres: Finalizados los alicatados de baños y cocinas..

Carpintería aluminio: Finalizada a falta de remates.

Solados de madera: Iniciados en portales 5 al 7.

Carpintería de madera: Muy avanzada con portales 5 al 7 y 1 y 2 casi finalizada e iniciada en portales 3 y 4.

Pinturas: Finalizadas en interiores de viviendas a falta de remates e iniciadas en escaleras de portales.

CONSTRUCCIÓN DE 92 VPPB, GARAJES Y TRASTEROS. PARCELA B2.1. SECTOR PP-03
"BUENAVISTA". FUENLABRADA. MADRID

INSTALACIONES INTERIORES

Fontanería y Saneamiento: Saneamiento a falta de remates en distribuciones en garaje y fontanería terminada a falta de la acometida.

Electricidad: Finalizada en interior de viviendas y zonas comunes. Faltan terminar los mecanismos ya iniciados en viviendas..

Calefacción: casi terminada la colocación de los radiadores para dar por finalizados los trabajos.

Garaje: Casi terminadas las instalaciones de ventilación forzada, contraincendios y saneamiento colgado. Distribuciones generales de electricidad, fontanería, gas y telecomunicaciones que dan servicio a las viviendas casi finalizadas a falta de remates.

URBANIZACIÓN Y EXTERIORES

Iniciada la impermeabilización y la piscina.

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE 92 VPPB, GARAJES Y TRASTEROS. PARCELA B2.1. SECTOR PP-03
"BUENAVISTA". FUENLABRADA. MADRID



VISTA FACHADA EXTERIOR PORTALES 3, 4 y 5




VISTA DE CUBIERTA

CONSTRUCCIÓN DE 92 VPPB, GARAJES Y TRASTEROS. PARCELA B2.1. SECTOR PP-03
"BUENAVISTA". FUENLABRADA. MADRID



VISTA FACHADA INTERIOR PORTALES 5 AL 7 Y URBANIZACION INTERIOR



VISTA SUELO SALON